

REPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRIMATURE

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN

SECRETARIAT GENERAL

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, DES
ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES



Projet de Plan d'action de l'INSEED pour l'année 2011

Avril 2011

SOMMAIRE

Introduction	4
1. Les recensements et enquêtes.....	5
1.1. L'exploitation du RGPH2	5
1.2. L'Enquête à Indicateurs Multiples (MICS).....	5
1.3. L'Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT3)	6
1.4. Les autres recensements et enquêtes	6
2. Les opérations statistiques courantes	6
2.1. Les comptes nationaux	6
2.2. Les statistiques du commerce extérieur.....	7
2.3. La conjoncture et la prévision économique.....	7
3. Une synthèse par objectif	8
3.1. Elaborer une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique	9
3.2. Assurer une coordination technique et opérationnelle du SSN	10
3.3. Poursuivre l'exploitation du RGPH2	10
3.4. Moderniser les outils de pilotage de l'économie.....	11
3.5. Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages.....	12
3.6. Renforcer les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut.....	12
3.7. Améliorer la communication et la promotion des statistiques	13
3.8. Améliorer le cadre et les conditions de travail	13
Conclusion	14
Annexe 1 : Matrice des activités à réaliser en 2011	15
Annexe 2 : Coût total du Plan d'action 2011 suivant l'origine du financement, par rubrique budgétaire (en francs CFA)	27
Annexe 3 : L'évolution historique du budget de l'INSEED de 2008 à 2010 en comparaison aux prévisions budgétaires de 2011 (en francs CFA), juste à titre d'information.....	30
Annexe 4 : Détail du budget par programme statistique (Gouvernance, Enquêtes et Statistiques courantes) et par rubrique (en francs CFA), juste à titre d'information .	34

SIGLES ET ABBREVIATIONS

AFRITAC-Centre	Centre Régional d'Assistance Technique pour l'Afrique Centrale
AFRISTAT	Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne
BAD	Banque Africaine de Développement
BCDR	Bureau de Coordination du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat
CE	Commerce Extérieur
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CENI	Commission Nationale Electorale Indépendante
CPS	Comité des Programmes Statistiques
CSS	Conseil Supérieur de la Statistique
CT/DG	Conseiller Technique auprès du Directeur Général
CTP	Conseiller Technique Principal du RGPH2
DAFRHF	Département des Affaires Administratives, Financières, des Ressources Humaines et de la Formation / INSEED
DCD	Département de la Coordination et de la Diffusion / INSEED
DEDC	Département des Etudes Démographiques et de la Cartographie / INSEED
DG	Direction Générale
DSSE	Département des Synthèses et des Statistiques Economiques / INSEED
DSSSCVMP	Département des Statistiques Sociales, du Suivi des Conditions de Vie des Ménages et de la pauvreté / INSEED
DTI	Département du Traitement et de l'Informatique / INSEED
ECOSIT	Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel
EDST	Enquête Démographique et de Santé au Tchad
ESDD	Enquête de Suivi des Dépenses jusqu'à Destination
IHPC	Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
IMIS	Integrated Management Information System
INSEED	Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
ISSEA	Institut Sous-régional de Statistiques et d'Economie Appliquée – Yaoundé - Cameroun
MICS	Enquête à Indicateurs Multiples
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
PARIS21	Partenariat pour la statistique au service du développement au XXIème siècle
PAMFIP	Plan d'Action de la Modernisation de la gestion des Finances Publiques
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNT	Programme National des Transports
PPAST	Programme Pluriannuel d'Activités Statistiques au Tchad, 2002-2007
PTA	Plan de Travail Annuel
PRCS	Programme de Renforcement des Capacités Statistiques
RGPH2	Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAG	Section Administration et Gestion / BCDR
SCMSE	Service de la Cartographie, des Méthodes de Sondage et d'Enquêtes / DEDC / INSEED
SCN	Service des Comptes Nationaux / DSSE / INSEED
SCN93	Système de Comptabilité Nationale, 1993
SCP	Service de la Conjonction et des Prévisions macroéconomiques /DSSE/INSEED
SCS	Système des Comptes Simplifiés
SMCAPA	Section Méthodologie, Collecte, Analyse, Publication et Archive / BCDR
SME	Service Matériel et Equipement / DAFRHF / INSEED
SMPEC	Service des Mouvements de Population et de l'Etat Civil / DEDC / INSEED
SNDS	Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
SNRP2	Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
SGBDSI	Service de Gestion des Bases des Données et du Site INTERNET :DTI/INSEED
SRHF	Service des Ressources Humaines et de la Formation / DAFRHF / INSEED
SSN	Système Statistique National
STD	Section Traitement des Données / BCDR
ST/SNDS	Secrétariat Technique de la SNDS
UNDAF	Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Introduction

Le Plan d'action 2011 de l'INSEED s'inscrit dans la continuité de celui de 2010 tout en tenant compte des leçons tirées. Il s'agit de poursuivre l'atteinte des 8 objectifs retenus, à savoir :

- Elaborer une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS);
- Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National ;
- Poursuivre l'exploitation du RGPH2 ;
- Moderniser les outils de pilotage de l'économie ;
- Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages ;
- Renforcer les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut ;
- Améliorer la communication et la promotion des statistiques ;
- Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l'institut.

Les activités prioritaires définies dans le Plan d'action 2010 ont été exécutées à hauteur de 44,8 % et ont principalement porté sur la codification et la saisie des données du RGPH2, la réalisation de l'enquête MICS, la conduite du processus de la SNDS, la production des comptes nationaux de l'année de base 2005, et la réalisation des opérations statistiques courantes. Les principales contraintes rencontrées dans l'exécution des activités sont :

- L'insuffisance de personnel qualifié, particulièrement dans 3 départements de l'institut : DCD, DTI et DSSSCVMP ;
- le cumul d'activités par certains cadres de l'institut qui s'explique par la pénurie du personnel qualifié ;
- le manque de motivation et d'engagement des agents, en l'absence d'un statut du personnel formellement approuvé et mis en œuvre ;
- La non confirmation du financement des 3 opérations statistiques ad-hoc prévues (Enquête du PNT, ESDD du secteur éducatif et IHPC-CEMAC) ;
- La lenteur observée dans la mobilisation des ressources de l'Etat, qui s'expliquerait par une tension au niveau de Trésorerie Générale ;
- La lenteur de la procédure d'attribution du marché de construction du nouveau bâtiment de l'INSEED, dans un contexte marqué par un cadre de travail inadapté à une production statistique régulière.

Le Plan d'Action 2011 qui tient compte de ces contraintes, vise à consolider les acquis, à finaliser les activités entamées en 2010 et non encore achevées, à réaliser celles qui ne l'ont pas été, et à exécuter les nouvelles priorités définies ci-après :

- La réorganisation de l'institut à travers la révision de son organigramme et la mise en place de nouvelles antennes régionales de statistiques ;
- la gestion efficace du personnel et l'amélioration du cadre de travail ;
- la finalisation, la validation, l'adoption et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) couvrant la période 2011-2015 ;
- la consolidation de la coordination du SSN à travers la tenue régulière des réunions du CPS et du CSS, ainsi que la mise en place des outils de la coordination, telles que spécifiées dans le document de la SNDS ;
- la poursuite des travaux de traitement et d'analyse des données du RGPH2 ;
- La publication des comptes nationaux de l'année de base 2005 et la confection des comptes de 2006 et 2007 ;
- La production et la diffusion suivant les normes en vigueur des statistiques courantes - commerce extérieur, prix, conjoncture- ;

- l'analyse détaillée et la publication des résultats de l'enquête MICS 2010 ;
- la réalisation de la Troisième Enquête sur la Consommation des Ménages et le Secteur Informel au Tchad (ECOSIT 3) ;
- l'amélioration de la fonctionnalité du site Web.

La matrice d'activités à réaliser est présentée en Annexes 1. Le coût des activités pour 2011 par rubrique budgétaire est présenté en Annexe 2 qui distingue les financements au titre du budget de l'INSEED, les financements acquis ou en négociation de la part des partenaires nationaux et internationaux, et les financements à rechercher. Et l'Annexe 3 retrace les détails du budget de l'INSEED prévu et exécuté par rubrique durant les trois dernières années en comparaison au budget 2011.

1. Les recensements et enquêtes

1.1. L'exploitation du RGPH2

Les travaux du 2^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH2), menés jusqu'ici ont permis de publier les résultats globaux en octobre 2009, de clôturer la codification et de réaliser 95 % des travaux de saisie des données à fin décembre 2010.

En 2011, l'INSEED prévoit de finaliser la saisie des données, de contrôler l'exhaustivité de la saisie et de produire les résultats détaillés, avec l'appui d'une expertise nationale et internationale. Ces résultats sont très attendus par les utilisateurs (Gouvernement, partenaires, société civile etc ...) pour l'orientation, la programmation et le suivi des projets et politiques de développement.

Pour réaliser ces travaux d'exploitation du RGPH2, un Plan de Travail Annuel 2011 a été arrêté le 6 mars 2011, avec le partenaire UNFPA pour un budget annuel estimatif de 1.457.537 dollars, soit un coût total estimé à 655,9 millions de francs CFA.

Les travaux techniques d'exploitation du RGPH2 à réaliser en 2011 concernent principalement la finalisation de saisie, le traitement des données, l'analyse et la publication des résultats. Ces travaux sont suivis par le Bureau de Coordination du RGPH2 (BCDR), et bénéficient de l'appui intermittent d'une expertise internationale financée par l'UNFPA et de la BAD.

1.2. L'Enquête à Indicateurs Multiples (MICS)

L'enquête MICS qui a démarré en octobre 2009 par la réalisation des travaux préparatoires, s'est poursuivie en 2010 avec la collecte, le traitement et la validation du rapport préliminaire.

Il s'agit en 2011, de faire une analyse détaillée des données de l'enquête, de publier et de diffuser les résultats définitifs analysés.

Cette enquête permet de disposer de données récentes désagrégées par sexe, par caractéristiques socioculturelles et par région en vue d'aider le gouvernement à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la SNRP2, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, des objectifs d'un Monde Digne des Enfants.

L'enquête à indicateurs multiple (MICS-2010) a été réalisée par l'INSEED avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNFPA Elle entre dans le cadre de l'exécution du Programme-Pays

arrêté par le Gouvernement et l'UNICEF. Et elle est exécutée par l'INSEED dans le cadre d'un protocole d'accord convenu en mai 2009..

1.3. L'Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT3)

Les travaux préparatoires de la Troisième Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad (ECOSIT 3) ont démarré en 2010 par l'élaboration d'un document d'orientation et de plaidoyer, à partir duquel des intentions de financement ont été annoncées par la Banque Mondiale.

En 2011, il est prévu de confirmer le financement des opérations, de finaliser la méthodologie, de réaliser l'enquête sur le terrain et de traiter les données afin de produire des résultats préliminaires.

L'ECOSIT3 fait partie des enquêtes spécifiques prévues dans le programme statistique minimal arrêté dans le cadre du suivi/évaluation de la SNRP2. L'objectif global de cette enquête est de fournir les informations nécessaires pour la programmation, l'évaluation et le suivi des politiques économiques et sociales notamment la politique de réduction de la pauvreté. Elle répond en particulier aux besoins d'évaluation à mi-parcours de la SNRP2 prévue en 2010/2011, et fournit les données et analyses requises dans le cadre des travaux préparatoires pour la troisième stratégie et les plans d'action 2011-2015.

L'ECOSIT 3 sera réalisée par l'INSEED avec l'appui technique et financier de la Banque Mondiale et éventuellement avec d'autres bailleurs au cas où l'enveloppe de la Banque Mondiale serait insuffisante pour couvrir le budget estimatif arrêté.

1.4. Les autres recensements et enquêtes

L'année 2011 sera marquée par la réalisation d'autres opérations statistiques d'envergure qui seront appuyées techniquement par l'INSEED ou qui seront exécutées par l'institut à la demande des utilisateurs. Il s'agit de :

- Recensement Général de l'Elevage (RGE)
- Enquête ménages dans le cadre de l'IHPC/CEMAC
- Etablissement de la situation de référence du projet de la route Koumra - Sarh
- Collecte des données sur les indicateurs du Programme National des Transports.

2. Les opérations statistiques courantes

2.1. Les comptes nationaux

La rénovation des comptes nationaux s'est poursuivie en 2010, avec la production des résultats provisoires et de la méthodologie des comptes de l'année de base (2005) suivant le SCN93.

En 2011, il est prévu de faire valider les résultats des comptes de l'année de base (2005), de produire les comptes nationaux de 2006, et d'amorcer la confection des comptes de 2007. La production des comptes de ces deux années vise aussi à dégager une tendance permettant de démarrer les travaux d'interpolation des comptes de 2008 et 2009. De plus, des efforts seront poursuivis pour trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent la production des comptes nationaux notamment en matière de formation, d'appui à la collecte des données, de motivation et de renforcement de l'équipe en effectifs, et de poursuite de l'assistance technique et/ou financière d' AFRITAC-Centre, de la BAD et d'AFRISTAT.

2.2. Les statistiques du commerce extérieur

En 2010, les données du commerce extérieur de 2007 et 2008 ont été produits et publiés ; et la collecte des données de 2009 a été achevée.

En 2011, il est prévu de produire et de publier les données du commerce extérieur de 2009 et 2010, ainsi qu'une analyse des données trimestrielles sur la période 2004-2010. Cette analyse permettra d'amorcer des travaux méthodologiques d'élaboration de statistiques et d'indices de valeur et de volume.

Les données du commerce extérieur sont produites principalement sur la base des informations collectées via SYDONIA et traitées par le système EUROTRACE qui n'est pas encore finalisé. Le système SYDONIA installé à la Douane depuis juin 2001, n'est opérationnel qu'au niveau de quatre bureaux douaniers. L'informatisation des postes douaniers se poursuit et l'INSEED est membre du Comité de suivi de SYDONIA. Pour les bureaux de province non informatisés, la collecte et le traitement des déclarations douanières se poursuivront en 2011, et le traitement devra déboucher sur une base de données sous ACCESS qui soit compatible avec le domaine EUROTRACE.

Des dispositions seront prises en 2011 pour finaliser le projet de domaine EUROTRACE conçu dans le cadre de l'atelier de formation à son utilisation réalisé en novembre 2009. Il est aussi nécessaire d'assurer une transmission régulière des données extraites de SYDONIA et une concertation permanente sur la qualité des données. Les principaux partenaires de l'INSEED pour la production des statistiques du commerce extérieur sont : la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la BEAC, le Ministère du Commerce, la Chambre de Commerce et le Ministère de l'Elevage. De manière plus spécifique, une concertation sera engagée en 2011 entre les parties prenantes pour arrêter les voies et moyens pour mettre en œuvre la Directive n° 01/09-UEAC-177-CM-19 portant élaboration des statistiques du commerce extérieur et inter-Etats de la CEMAC.

2.3. La conjoncture et la prévision économique

En 2011, l'INSEED continuera de produire le bulletin mensuel de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) et les bulletins trimestriels de conjoncture, en respectant les normes de diffusion en vigueur.

La collecte et le traitement des données sur les prix se feront régulièrement sur financement de l'INSEED et de la BAD. Si le projet IHPC-CEMAC démarre en 2011, l'INSEED pourra réaliser l'enquête auprès de ménages et celle des prix à N'Djamena et à Abéché.

En matière de statistiques d'entreprises, l'INSEED poursuivra en 2011 la collecte des données sur une base trimestrielle. Et à la suite de l'atelier de formation sur la mise en place d'un dispositif de statistiques d'entreprises réalisé en 2010, des dispositions seront prises pour amorcer la mise en place d'un réseau d'experts de l'INSEED et de 8 ministères et institutions partenaires, qui permettra de lancer durablement le processus de la création et de la mise à jour permanente du répertoire national d'entreprises.

L'INSEED poursuivra aussi en 2011, la publication de la Note semestrielle de cadrage macroéconomique et des travaux seront engagés pour mettre en place un nouveau modèle de prévision macro-économique et sectorielle de type TABLO, à construire sur la base des comptes nationaux de 2005. L'appui d'AFRISTAT sera sollicité pour la construction du modèle et la formation des ressources humaines. Les travaux de modélisation seront engagés avec la collaboration de la DEP du Ministère des Finances et du Budget.

3. Une synthèse par objectif

Le coût total du Plan d'action de l'INSEED pour 2011 est de 4.883,7 millions de francs. Le budget de l'INSEED pour accompagner la mise en œuvre de ce Plan d'Action est 993,6 millions de francs, soit 21,8 % du coût total. Le financement acquis de l'Etat et des partenaires est évalué à 3.460,5 millions de francs, soit 70,9 % du coût total du Plan d'Action. Il reste donc un financement à rechercher de 429,6 millions de francs pour financer les bourses nouvelles, pour exécuter principalement certaines activités de l'ECOSIT 3, et pour prendre en charge une assistance technique de court terme pour l'exploitation du RGPH2 et la mise en place d'un dispositif du commerce extérieur.

Coût et financement par objectif du Plan d'action de l'INSEED pour 2011 (en francs CFA)

Objectifs spécifiques	Coûts	Budget INSEED	Financement Etat et partenaires	Financement à rechercher
Elaborer une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique	28 171 355	12 500 000	15 671 355	0
Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National	53 678 871	33 000 000	20 678 871	0
Poursuivre l'exploitation du RGPH2	984 873 150	61 000 000	843 548 150	80 325 000
Moderniser les outils de pilotage de l'économie	662 575 979	77 000 000	565 575 979	20 000 000
Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages	2 044 041 246	34 000 000	1 708 899 813	301 141 433
Renforcer les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut	364 604 206	32 300 000	304 179 206	28 125 000
Améliorer la communication et la promotion des statistiques	13 000 000	13 000 000	0	0
Améliorer le cadre et les conditions de travail	732 723 000	730 815 000	1 908 000	0
Total	4 883 667 807	993 615 000	3 460 461 374	429 591 433

L'estimation des financements acquis ou en négociation par partenaires technique et financier de l'INSEED est donnée dans le Tableau ci-après.

**Origine des financements par objectif du Plan d'action de l'INSEED pour 2011
(en francs CFA)**

Bailleur	Financement	Observations
INSEED	993 615 000	
Ministère des Infrastructures	125 376 813	
Etat	493 927 650	
Coopération française	197 101 959	
AFRITAC	27 437 200	
BAD	646 890 552	
CEMAC	237 007 500	
UNFPA	157 954 500	
UNICEF	67 971 000	
Banque Mondiale	1 500 000 000	
AFRISTAT	6 794 200	
Total acquis	4 454 076 374	
Financement à rechercher	429 591 433	ECOSIT 3 (301,2 millions de francs), Assistance technique de courte durée (100,3 millions de francs), Bourses nouvelles (28,1 millions de francs)
Total général du plan d'action	4 883 667 807	

3.1. Elaborer une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique

L'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) a constitué l'une des activités prioritaires de l'INSEED pour 2010. Le processus de la SNDS a été participatif avec l'implication de 88 représentants des producteurs et utilisateurs de statistiques, et a couvert l'ensemble des domaines statistiques prioritaires. A la suite du lancement officiel du processus de la SNDS le 1^{er} avril 2010, le diagnostic du Système Statistique National (SSN) et les orientations stratégiques ont été élaborés respectivement en juin et août 2010. A fin décembre 2010, un cadre logique détaillé de la SNDS et des plans d'action ont été formulés ; et des activités de plaidoyer ont été réalisées en direction des certains partenaires techniques et financiers.

Le processus d'élaboration de la SNDS est placé sous la supervision du Gouvernement à travers le Conseil Supérieur de la Statistique (CSS). Le maître d'ouvrage délégué est le Comité des Programmes Statistiques (CPS) et le maître d'œuvre est l'INSEED. Le Directeur Général de l'INSEED qui assure les fonctions de secrétariat du CSS, pilote le processus de formulation de la SNDS et se fait assister par un Secrétariat Technique (ST/SNDS) créé par note de service n°116/MEP/SG/INSEED/2009 du 26 octobre 2009.

En 2011, il est prévu de finaliser le projet de la SNDS et de le soumettre aux instances de pilotage du SSN pour examen et validation. Un fois approuvée, la SNDS fera l'objet d'une large dissémination et des dispositions opérationnelles seront prises pour la recherche de financement et la mise en place du dispositif de mise en œuvre.

Les moyens à mobiliser dans le cadre du processus de formulation de la SNDS se chiffrent à 28,2 millions de francs CFA. L'INSEED prend en charge près de 44,4 % du financement et bénéficie de l'appui technique et financier de la Coopération française, de la BAD, et de PARIS21.

3.2. Assurer une coordination technique et opérationnelle du SSN

Cet objectif comprend le renforcement des capacités et des performances de l'INSEED ainsi que la coordination du Système Statistique National (SSN).

En 2010, des efforts ont été faits en matière de planification, de suivi et de coordination des activités de l'INSEED. Mais les activités de coordination du SSN n'ont pas été engagées en l'absence d'un projet final de la SNDS.

En 2011, il est prévu de réorganiser l'institut à travers la révision de son organigramme et la mise en place de nouvelles antennes régionales de statistiques. Les réunions de suivi et de coordination seront régulièrement tenues autour du Directeur Général de l'INSEED et principalement dans le cadre du Comité de suivi de la qualité statistique qui sera mis en place. La relance de la coordination du SSN sera faite à travers la tenue régulière des réunions du CPS et du CSS, ainsi que la mise en place des outils de la coordination, telles que spécifiées dans le document de la SNDS. Ces réunions des instances de pilotages du SSN porteront particulièrement sur l'examen du projet final de la SNDS, l'élaboration du Programme statistique national de 2012 et les dispositions opérationnelles à prendre pour améliorer la qualité des données.

Le coût des activités liées à la coordination technique et opérationnelles du SSN est évalué à 53,7 millions de francs CFA pris en charge à 61,5 % par l'INSEED.

3.3. Poursuivre l'exploitation du RGPH2

A la suite de la publication des résultats globaux en septembre 2009, les travaux d'exploitation du RGPH2 se sont poursuivis en 2010 par la mise en place d'un dispositif de codification et de saisie, et par la mise en œuvre de procédures avancées de contrôle d'exhaustivité du fichier consolidé des données. De plus, les travaux de mise à jour de la base de données cartographiques et de sondage ont été engagés.

En 2011, les travaux d'exploitation du RGPH2 vont se poursuivre à travers la finalisation de la saisie des données, la production des résultats détaillés et d'analyses thématiques et la mise à jour de la base de sondage. Ces résultats seront atteints grâce à la réalisation des paquets d'activités suivants :

- Le maintien du dispositif de traitement et d'archivage des données dans un temps limité ;
- La réalisation de 2 ateliers généraux, l'un portant sur le concept d'urbanité au Tchad et l'autre sur le développement d'IMIS ;
- La réalisation de 7 ateliers portant sur la tabulation et l'analyse des données du RGPH2 ;
- Le recrutement de consultants nationaux pour l'analyse des données du RGPH2 ;
- La réalisation de missions de mise à jour de la base de données cartographiques et la mise en place du Système d'Information Géographique (SIG) national ;
- La réalisation de séminaires de dissémination des résultats du RGPH2 aux niveaux national et régional.

Les travaux techniques d'exploitation du RGPH2 à réaliser en 2011 concernent principalement la finalisation de saisie, le contrôle d'exhaustivité, l'analyse et la publication des résultats. Ces travaux sont supervisés par le Bureau de Coordination du RGPH2 (BCDR), et bénéficient de l'appui intermittent d'une expertise internationale financée par l'UNFPA et de la BAD.

Le coût des activités d'exploitation du RGPH2 s'élève à 984,9 millions de francs dont 50,2 % au titre de la contribution du budget de l'Etat. Le budget de l'INSEED est mis à contribution pour un

montant de 61,0 millions. L'UNFPA et la BAD apportent des appuis techniques et financiers dans ce cadre.

3.4. Moderniser les outils de pilotage de l'économie

La modernisation des outils de pilotage de l'économie amorcée en 2006, s'est poursuivie en 2010 : Les comptes nationaux provisoires de l'année de base (2005) sont construits sur la base de la mise en œuvre du SCN93 et de l'implantation du module ERETES ; des efforts sont faits pour produire et diffuser les données du commerce extérieur, sur la base d'un dispositif automatisé de traitement en cours de construction ; et le suivi de la conjoncture se fait mais de manière irrégulière.

Globalement, les activités prévues en 2010 seront reconduites en 2011, car le processus de modernisation des outils de pilotage de l'économie, vise l'amélioration continue de la fiabilité des données pour mieux prendre en compte les mutations de l'économie tchadienne, en particulier suite à l'exploitation pétrolière. Les domaines statistiques visés sont les comptes nationaux, la conjoncture et la prévision,

Les comptes nationaux de l'année de base (2005) seront présentés en atelier de validation, et des efforts seront faits pour produire les comptes nationaux de 2006, et pour amorcer la confection des comptes de 2007. A l'issue de la finalisation des comptes de 2006 et 2007, les travaux d'interpolation des comptes de 2008 et 2009 vont être engagés sur la base du modèle de prévision TABLO qui sera construit en 2011. Des efforts particuliers seront poursuivis en 2011 pour améliorer les sources de données de base pour l'établissement des comptes nationaux :

- Une enquête nationale sur la formation des prix, qui servira de base de calcul des marges commerciales pour les besoins de confection des comptes nationaux ;
- La mise en place d'un dispositif automatisé des statistiques du commerce extérieur ;
- Le développement d'une base de données économiques et financières à partir de l'exploitation des Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) ;
- L'établissement d'un répertoire national des entreprises.

Le suivi de la conjoncture économique sera amélioré en 2011 sur la base d'une collecte trimestrielle des données et d'une bonne motivation des cadres du département. Globalement, le dispositif de collecte et de traitement des données sera maintenu pour produire le bulletin mensuel de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation, et les bulletins trimestriels de conjoncture. Ce dispositif sera étendu à la suite du lancement du projet d'élaboration de l'IHPC-CEMAC, qui vise l'élaboration d'un indice des prix comparable aux pays de la CEMAC, et incluant les villes de Moundou et Abéché.

En matière de prévision économique, des travaux seront engagés pour mettre en place un nouveau modèle de prévision macro-économique et sectorielle de type TABLO, à construire sur la base des comptes nationaux de 2005, en remplacement du Système des Comptes Simplifiés (SCS) actuellement en vigueur. Et l'INSEED poursuivra aussi en 2011, la publication de la Note semestrielle de cadrage macroéconomique.

Ces travaux liés à la modernisation des outils de pilotage de l'économie ont un coût estimé à 662,6 millions de francs pris en charge par AFRITAC-Centre, la BAD, AFRISTAT et le budget de l'INSEED.

3.5. Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages

L'Enquête à Indicateurs Multiples (MICS) est la principale opération statistique réalisée sur le terrain en 2010. Le rapport préliminaire est validé en décembre 2010.

Globalement, les activités de collecte et d'analyse prévues en 2010 seront finalisées en 2011 en plus de la réalisation de l'ECOSIT 3.

Pour la MICS, il s'agit de faire une analyse détaillée des données de l'enquête, de publier et de diffuser les résultats. Cette analyse fera ressortir les données récentes pour évaluer le chemin parcouru dans la mise en œuvre de la SNRP2, la réalisation des OMD et des objectifs d'un Monde Digne des enfants.

La réalisation de l'ECOSIT 3 constitue une priorité pour 2011, et il est prévu de réaliser l'enquête sur le terrain et de traiter les données afin de produire des résultats préliminaires. Les analyses approfondies sur le niveau de vie des ménages et la pauvreté seront réalisées en début 2012.

D'autres enquêtes à réaliser en 2011 contribueront à la réalisation des études d'impact ; il s'agit de :

- Etablissement de la situation de référence du projet de la route Koumra – Sarh ;
- Collecte des données sur les indicateurs du Programme National des Transports.

En plus de ces quatre principales enquêtes, l'INSEED veillera, par son point focal, à l'opérationnalisation de l'outil TCHADINFO déjà installé dans la plupart des ministères prioritaires, pour arriver à produire un Tableau de Bord Economique et Social, comme outil de suivi de la SNRP2.

En 2011, l'INSEED va aussi poursuivre la mise en place d'un dispositif de statistiques d'état civil en coopération avec le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique.

Le coût des activités requises dans le cadre de ces études d'impact est de 2.044,0 millions de francs, dont le financement est assuré par la Banque Mondiale, l'UNICEF, le Ministère du Transport et le budget de l'INSEED.

3.6. Renforcer les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut

En termes de renforcement de capacités techniques, l'INSEED a bénéficié en 2010, d'une assistance technique ciblée qui concourt à l'atteinte de résultats durables en matière de modernisation du Système Statistique National (SSN), d'exploitation des enquêtes et recensement de population, et de confection des comptes nationaux. Et des bourses d'études et aides scolaires ont été attribuées pour maintenir en formation, un potentiel de 38 étudiants en statistiques et/ou démographie, avec l'espoir de juguler à terme, la pénurie de ressources humaines qualifiées pour l'ensemble du SSN.

L'assistance technique de long terme se poursuivra en 2011 dans le cadre du RGPH2 et de l'ensemble des questions relatives à la réforme, à la modernisation et à l'amélioration des activités du SSN. Aussi, l'INSEED fera appel en 2011, à une assistance technique de court terme dans des domaines spécifiques tels que le traitement et l'analyse du RGPH2, les comptes nationaux, l'analyse conjoncturelle et la prévision économique.

Des efforts seront poursuivis en matière de formation des cadres supérieurs et moyens, dans les écoles régionales de statistique. Pour améliorer la chance de réussite aux concours d'entrée dans ces écoles, une formation préparatoire sera délivrée comme par le passé, aux candidats. Et l'INSEED poursuivra ses efforts de recherche de financement des bourses d'études auprès des partenaires traditionnels (UNFPA, Coopération française, Union Européenne). Concernant cette question des bourses, il serait important que le Gouvernement engage un dialogue de haut niveau avec les partenaires.

S'agissant de la formation continue, des ateliers, séminaires et voyages d'études seront organisés en 2011, essentiellement dans les domaines de la cartographie censitaire, des logiciels d'analyse démographique, de la comptabilité nationale, du commerce extérieur, de la conjoncture, de la prévision, des techniques de gestion des bases de données sous ACCESS et IMIS, de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines et des stocks.

Le coût des différentes activités de renforcement des capacités est évalué à 364,6 millions de francs. Mais le financement acquis dans ce cadre n'est que de 92,3 % obtenus de la Coopération française, de l'UNFPA, et du budget de l'INSEED. Il reste donc un financement à rechercher de 28,1 millions de francs en prévision des nouvelles bourses d'études en statistique et en démographie.

3.7. Améliorer la communication et la promotion des statistiques

Globalement les activités prévues 2010 en matière de communication et de promotion des statistiques, seront reconduites en 2011.

L'activité principale et prioritaire qui sera réalisée dans ce cadre, c'est l'amélioration du design et du contenu du site Web de l'INSEED. Et ensuite, les publications et autres documents validés seront rendus accessibles sur ce site. Il en est de même que pour la base de données de TCHADINFO qui sera mise en ligne sur le site, une fois sa mise à jour effectuée.

Aussi, une campagne de promotion de la statistique sera lancée le 20 octobre 2011 lors de la célébration de la Journée Mondiale de la Statistique.

Le coût total des activités de promotion et de communication des statistiques est de 13,0 millions de francs sur financement de l'INSEED.

3.8. Améliorer le cadre et les conditions de travail

Des progrès sensibles ont été enregistrés en 2010 en matière de conditions de travail à l'institut, à travers la mise à disposition de moyens de fonctionnement adéquats et la mise en place d'un système de motivation du personnel impliqué dans les activités prioritaires suivantes afin de garantir la qualité et le respect des délais dans la production statistique : SNDS, Comptabilité nationale, Commerce extérieur, Prix, Cartographie, Gestion des équipements et Coordination des travaux au niveau des Antennes Régionales de la Statistique.

En 2011, les moyens de fonctionnement seront mis à disposition pour une production statistique régulière. Et des efforts doivent être fournis pour faire aboutir le projet de statut du personnel. Dans l'attente, il serait souhaitable que cette formule de motivation soit étendue aux cadres travaillant dans d'autres activités si la situation des ressources le permet.

L'extension des locaux actuels et l'amélioration des conditions de travail à l'INSEED restent une priorité pour 2011. Dans ce cadre, des efforts seront consacrés pour faire aboutir le dossier d'appel d'offre pour la construction d'un bâtiment d'un coût estimé à 250 millions de francs. Cette

construction nouvelle qui s'accompagnera d'investissements en mobiliers de bureau et équipements informatiques, pourra améliorer sensiblement le cadre de travail. De même, l'INSEED prévoit de dégager d'importantes ressources pour financer les dépenses de services, les matériels et les biens et services nécessaires pour un fonctionnement régulier en 2011.

Le coût global des activités liées à l'amélioration du cadre et des conditions de travail est évalué à 732,7 millions de francs principalement financé sur le budget de l'INSEED.

Conclusion

Le Plan d'Action pour l'année 2011 s'inscrit dans la continuité de celui de 2010 et constitue une programmation minimale des activités statistiques devant être menées par l'INSEED, dans l'attente de l'adoption et la mise en œuvre de la SNDS, qui servira de cadre de référence pour l'ensemble des acteurs du SSN.

C'est un document de cadrage à court terme des activités statistiques qui vise une production coordonnée, complémentaire et régulière répondant aux besoins des décideurs et des autres acteurs au développement. Il permet d'avoir une vision des opérations statistiques courantes et de grande envergure à réaliser en 2011, ainsi que les activités structurantes de l'institut et du SSN, telles que le renforcement des capacités, la formulation de la SNDS et la relance des mécanismes de coordination. Il constitue de ce fait un document de plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires techniques et financiers.

Le suivi de la mise en œuvre du plan d'action 2011 se fera dans le cadre des réunions du Comité Qualité Statistique à créer et qui réunira autour du Directeur Général de l'INSEED, les Chefs de Département et certains cadres. Le programme défini est décliné par Département et par Service de l'INSEED, et les activités ad-hoc -RGPH2, ECOSIT 3, MICS, SNDS, PCI/BAD et IHPC/CEMAC- sont confiées à des équipes de coordination. Ainsi, les responsabilités dans la mise en œuvre du plan d'action 2011 sont clairement définies avec des outils de contrôle basés sur l'obligation de rendre compte des résultats atteints.

Annexe 1 : Matrice des activités à réaliser en 2011

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
1.	Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de développement de la statistique								
1.1	Finaliser le projet de la SNDS						01/01/2011	31/03/2011	DCD
1.2	Transmettre le projet final de la SNDS au Conseil des Ministres pour adoption					Projet final de la SNDS transmis au Conseil des Ministres	01/06/2011	31/07/2011	DG/INSEED
1.3	Assurer la reproduction et la diffusion du document de synthèse de la SNDS	12 500 000				Document de synthèse de la SNDS reproduit et diffusé	01/08/2011	31/08/2011	DCD
1.4	Organiser l'atelier de dissémination de la SNDS					Rapport de l'atelier disponible	01/08/2011	31/08/2011	DCD
1.4	Mettre en place le dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la SNDS					Dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la SNDS opérationnel	01/09/2011	31/12/2011	DG/INSEED
1.5	Organisation d'une table ronde pour le financement de la SNDS					Financement de la SNDS officialisé et diffusé	01/09/2011	30/10/2011	DG/INSEED
1.6	Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la SNDS					Financement de la mise en œuvre de la SNDS disponible	01/09/2011	31/12/2011	DG/INSEED
1.7	Appui à la mise en œuvre de la SNDS		9 839 355		Coopération française				
1.7	Appui à la mise en œuvre de la SNDS		5 832 000		PCI/BAD				
2.	Assurer une coordination technique et opérationnelle du système statistique national								
2.1	Création d'un comité de suivi de la qualité statistique à l'INSEED					Décision publiée	01/01/2011	31/01/2011	DG/INSEED
2.2	Tenue régulière des réunions de suivi /Coord. mensuelles internes					Nombre de réunions tenues	01/01/2011	31/12/2011	DCD
2.3	Retraite de l'INSEED pour la revue des activités de l'année 2011 et la planification des activités de l'année 2012	6 000 000				Compte rendu de la retraite annuelle de l'INSEED	01/12/2011	31/12/2011	DG/INSEED
2.4	Réunion du Comité des Programmes Statistiques (CPS) pour examiner le projet de la SNDS	5 000 000				Compte rendu de la réunion du CPS disponible	01/04/2011	30/04/2011	DG/INSEED
2.5	Loi statistique révisée et promulguée					Journal Officiel	01/03/2011	31/12/2011	DG/INSEED
2.6	Réunion de concertations entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques	1 500 000				Comptes rendus de réunions	01/02/2011	31/12/2011	DCD

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
2.7	Réunion du CPS pour la revue des activités de l'année 2011 et la planification des activités de l'année 2012	5 000 000				Compte rendu de la retraite annuelle du CPS	01/09/2011	30/10/2011	DG/INSEED
2.8	Mettre en œuvre un Plan de communication	4 000 000				Rapport annuel de suivi du programme statistique national	01/09/2011	30/12/2011	DG/INSEED
2.9	Elaborer et diffuser des documents techniques					Rapport annuel de suivi du programme statistique national	01/07/2011	30/12/2011	DCD
2.10	Organiser 2 conseils d'administration	10 000 000				Procès-verbal de réunion		2ème et 4ème trimestre 2011	DG/INSEED
2.11	Réviser les textes portant organisation de l'INSEED					Arrêté publié	01/05/2011	30/06/2011	DG/INSEED
2.12	Publier un Arrêté créant les nouvelles antennes statistiques					Arrêté publié	01/07/2011	30/10/2011	DG/INSEED
2.13	Organisation de séminaires et ateliers portant sur la qualité statistique et les normes de diffusion des données statistiques	1 500 000				Rapport d'atelier disponible	01/05/2011	30/10/2011	DCD
2.13	Organisation de séminaires et ateliers portant sur la qualité statistique et les normes de diffusion des données statistiques		1 967 871		Coopération française	Rapport d'atelier disponible	01/05/2011	30/10/2011	DCD
2.14	Amélioration de la qualité des données de base au titre du PCI		18 711 000		PCI/BAD	Nombre de réunions tenues	01/05/2011	30/12/2011	DCD
3.	Poursuivre l'exploitation du RGPH2								
3.1	Mise à jour de la base de données cartographique et de sondage		20 700 000		Etat	Base de sondage est prête et utilisable	01/01/2011	31/04/2011	Chef DEDC/Coordo RGPH2
3.2	Mise en place du Système d'Information Géographique (SIG)				Budget RGPH2	Système d'Information Géographique disponible	01/01/2011	30/06/2011	Chef DEDC/Coordo RGPH2
3.3	Remise à niveau des agents sur l'utilisation du GPS	1 000 000			Budget RGPH2	Nombre de cadres formés	01/05/2011	31/05/2011	Chef du DEDC
3.4	Production des cartes des départements				Budget RGPH2	Nombre de cartes produites	01/05/2011	30/06/2011	Chef DEDC/Coordo RGPH2
3.5	Formation des cadres et agents cartographes en Système d'Information Géographique		5 400 000		Etat	Nombre de cadres formés	01/05/2011	30/06/2011	Chef DEDC

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
3.6	Saisie des données RGPH2					% de questionnaires saisis	01/01/2011	31/01/2011	Chef Section, STD
3.7	Contrôle d'exhaustivité RGPH2				RGPH2	% de ZD contrôlées	01/01/2011	30/04/2011	Coordo, Chef STD
3.8	Apurement des données				RGPH2	Fichier apuré disponible	01/01/2011	30/04/2011	CTP, Coordo, Chef STD
3.9	Production des tableaux d'analyses RGPH2				RGPH2	Nombre de tableaux disponibles	01/04/2011	30/09/2011	CTP, Coordo, Chef STD
3.10	Abonnement à l'antivirus serveur 2011 pour 05 serveurs		8 511 750		Etat	Nombre de serveurs sécurisés	01/01/2011	31/12/2011	Chef DTI, Chef DAFRHF
3.11	Location de la VSAT à AMASOT pour 12 mois.		13 500 000		Etat	Connexion permanente	01/01/2011	31/12/2011	Chef DTI, Chef SGBDSI
3.12	Atelier sur le concept de "milieu urbain" et sur les critères d'urbanité au Tchad		2 700 000		Etat	Rapport d'atelier	01/01/2011	30/04/2011	Coordo. RGPH2
3.13	Recrutement des consultants nationaux		7 200 000		UNFPA	Contrats signés	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.13	Recrutement des consultants nationaux		27 450 000		Etat	Contrats signés	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.14	Atelier de formation et de développement de IMIS Tchad (base de données, archivage, site WEB)		9 000 000		Etat	Rapport d'atelier	01/01/2011	31/03/2011	Coordo. RGPH2
3.15	Ateliers sur l'apurement, la tabulation et l'édition des tableaux		4 500 000		Etat	Rapport d'ateliers	01/01/2011	30/09/2011	Coordo. RGPH2
3.16	Atelier d'évaluation et de validation du plan d'analyse et de tabulation		5 400 000		UNFPA	Rapport d'atelier	01/01/2011	31/03/2011	Coordo. RGPH2
3.17	Atelier de lancement des travaux d'analyse consacré au calcul des indicateurs et à l'élaboration des tableaux d'analyse		27 000 000		Etat	Rapport d'atelier	01/04/2011	30/06/2011	Coordo. RGPH2
3.18	Participer à l'Atelier de formation sur les projections démographiques		2 250 000		Etat	Rapport d'atelier			Coordo. RGPH2
3.19	Atelier de formation et perfectionnement sur les logiciels d'analyse démographique		3 600 000		UNFPA	Rapport d'atelier	01/04/2011	30/06/2011	Coordo. RGPH2
3.20	Atelier d'évaluation et de validation des rapports d'analyse thématique		18 000 000		Etat	Rapport d'atelier	01/07/2011	30/09/2011	Coordo. RGPH2
3.21	Atelier de finalisation des rapports d'analyse thématique		31 500 000		Etat	Rapport d'atelier	01/10/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.22	Impression des documents relatifs au traitement des données		11 250 000		Etat	Nombre de documents imprimés			Coordo. RGPH2
3.23	Acquisition d'Equipements, Matériels et Fournitures pour le RGPH2		17 644 050		UNFPA	Montant payé	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
3.24	Location des locaux, Entretien, Carburant et assurances véhicules RGPH2		90 972 900		Etat	Montant payé	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.25	Entretien, Carburant et assurances véhicules RGPH2		2 700 000		UNFPA	Montant payé	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.26	Assistance technique de long terme en traitement et analyse des données démographiques		76 500 000		UNFPA	Rapport annuel validé	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.27	Recrutement d'un expert en traitement des données RGPH2, 3 missions de 3 semaines		14 400 000	7 200 000	UNFPA	Rapports de mission validés			Coordo. RGPH2
3.28	Recrutement de 3 experts en analyse des données RGPH2, 9 missions de 3 semaines			68 850 000		Rapports de mission validés			Coordo. RGPH2
3.29	Recrutement Cartographe en appui aux activités du RGPH2		12 123 450		Etat	Rapport de fin de mission validé	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.30	Recrutement d'autres personnels d'appuis aux activités du RGPH2 (archivistes et autres)		35 736 300		Etat	Contrats signés	01/01/2011	31/05/2011	Coordo. RGPH2
3.31	Appuis à la mise en œuvre des activités du RGPH2		8 010 450		UNFPA	Montant payé	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.32	Activités de suivi-évaluation et de plaidoyer sur le RGPH2			4 275 000		Rapport de S/E	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.33	Impression des rapports d'analyse en français et en arabe		98 800 000		BAD	Nombre de rapports imprimés			Coordo. RGPH2
3.34	Impression des monographies régionales en français et en arabe		35 200 000		BAD	Nombre de rapports imprimés			Coordo. RGPH2
3.35	Séminaires de dissémination des résultats		10 000 000		BAD	Rapport de séminaire			Coordo. RGPH2
3.36	Séminaires régionaux de dissémination des résultats		66 000 000		BAD	Rapport de séminaire			Coordo. RGPH2
3.37	Appui à l'analyse des données du RGPH2		39 366 000		PCI/BAD	Rapport de mission	01/01/2011	31/12/2011	Coordo. RGPH2
3.38	Appui à l'exploitation du RGPH2	60 000 000				Montant payé	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED, Coordo, Chef STD
4.	Moderniser les outils de pilotage de l'économie								
4.1	Atelier national de validation des comptes nationaux de l'année de base 2005	5 000 000				Comptes de 2005 validés	01/05/2011	15/05/2011	Chef DSSE ; chef SCN
4.2	Poursuite de la collecte et du traitement des données de l'année courante 2006					Rapport de réunion de l'équipe des comptes	01/01/2011	31/05/2011	Chef SCN

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
						nationaux			
4.3	Pré-arbitrage sur les données de l'année courante 2006	1 500 000				Rapport de séances de pré-arbitrage	15/06/2011	30/06/2011	Chef SCN
4.4	Première décentralisation des comptes de l'année courante 2006					Rapport de réunion de l'équipe des comptes nationaux	01/07/2011	30/07/2011	Chef SCN
4.5	Première centralisation des comptes de l'année courante 2006	1 500 000				Rapport de séances de centralisation	01/08/2011	15/08/2011	Chef SCN
4.6	Deuxième décentralisation des comptes de l'année courante 2006					Rapport de réunion de l'équipe des comptes nationaux	16/08/2011	31/08/2011	Chef SCN
4.7	Deuxième centralisation des comptes de l'année courante 2006	1 500 000				Rapport de séances de centralisation	01/09/2011	08/09/2011	Chef SCN
4.8	Troisième décentralisation des comptes de l'année courante 2006					Rapport de réunion de l'équipe des comptes nationaux	10/09/2011	25/09/2011	Chef SCN
4.9	Synthèse des comptes et principaux agrégats de l'année courante 2006 pour validation interne	1 500 000				TRE et TCEI disponibles	26/09/2011	10/10/2011	Chef SCN
4.10	Elaboration des documents méthodologiques					Documents méthodologiques disponibles	26/09/2011	10/10/2011	Chef SCN ; chef DSSE
4.11	Validation interne à l'INSEED, des comptes nationaux de 2006					Comptes de 2006 validés	11/10/2011	30/10/2011	Chef DSSE ; chef SCN
4.12	Collecte et du traitement des données de l'année courante 2007					Rapport de réunion de l'équipe des comptes nationaux	01/01/2011	31/05/2011	Chef SCN
4.13	Pré-arbitrage sur les données de l'année courante 2007	1 500 000				Rapport de séances de pré-arbitrage	15/10/2011	30/10/2011	Chef SCN
4.14	Première décentralisation des comptes de l'année courante 2007					Rapport de réunion de l'équipe des comptes nationaux	01/11/2011	15/11/2011	Chef SCN
4.15	Première centralisation des comptes de l'année courante 2007	1 500 000				Rapport de séances de centralisation	16/11/2011	30/11/2011	Chef SCN
4.16	Deuxième décentralisation des comptes de l'année courante 2007					Rapport de réunion de l'équipe des comptes nationaux	01/12/2011	15/12/2011	Chef SCN
4.17	Deuxième centralisation des comptes de l'année courante 2007	1 500 000				Rapport de séances de centralisation	16/12/2011	31/12/2011	Chef SCN

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
4.18	Assistance technique pour l'élaboration des comptes nationaux		27 437 200		AFRITAC-Centre	Rapports de mission validés	01/06/2011	30/11/2011	Chef DSSE ; chef SCN
4.19	Etablissement des comptes nationaux au titre du PCI		13 394 700		PCI/BAD	Rapport validé	01/01/2011	31/12/2011	Chef DSSE ; chef SCN
4.20	Mise en place du service des statistiques économiques					Note de service	01/01/2011	30/06/2011	Directeur Général ; chef DSSE
4.21	Développement sous ACCESS d'une banque de données économiques et financières sur les entreprises	6 000 000				Banque de données disponible	01/05/2011	31/07/2011	Chef de bureau RE
4.22	Création et vulgarisation du NIS					Arrêté portant création du NIS	01/07/2011	31/07/2011	Chef DSSE ; chef SSE ; chef de bureau RE
4.23	Mise en place d'un protocole d'échanges réguliers d'informations sur les entreprises					Protocole signé entre les parties prenantes	01/05/2011	30/05/2011	Chef DSSE ; chef SSE ; chef de bureau RE
4.24	Mise à jour du répertoire national des entreprises	8 000 000				Document sur le répertoire national des entreprises	01/05/2011	31/08/2011	Chef de bureau RE
4.25	Atelier de validation du répertoire national des entreprises	4 000 000				Rapport d'atelier	01/09/2011	30/09/2011	Chef DSSE ; chef SCN ; chef de bureau RE
4.26	Atelier de formation du réseau d'experts chargé de la gestion du Répertoire National d'Entreprises	2 000 000				Rapport d'atelier	01/09/2011	30/09/2011	Chef DSSE ; chef SSE ; chef de bureau RE
4.26	Atelier de formation du réseau d'experts chargé de la gestion du Répertoire National d'Entreprises		5 247 656		Coopération française	Rapport d'atelier	01/09/2011	30/09/2011	Chef DSSE ; chef SSE ; chef de bureau RE
4.27	Opérationnalisation du répertoire national d'entreprises et mise en ligne sur le site web de l'INSEED					Répertoire national d'entreprises accessible sur le site web de l'INSEED	01/10/2011	31/12/2011	Chef SSGBDSI
4.28	Réalisation des travaux préparatoires du recensement général des entreprises					Document de projet de recensement validé	01/09/2011	30/09/2011	Chef de bureau RE ; chef de bureau conjoncture
4.29	Conception d'une base données ACCESS et finalisation du domaine EUROTRACE			20 000 000		Outils du traitement du commerce extérieur intégrés	01/06/2011	30/09/2011	Chef DSSE
4.30	Mise en place du comité de validation des données et du régime statistique à adopter					Comptes rendus de réunions	01/06/2011	30/09/2011	Chef DSSE ; Directeur Général

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
4.31	Traitement, analyse et diffusion du commerce extérieur 2009					Rapport publié	01/01/2011	31/05/2011	Chef SSE ; Chef DSSE
4.32	Collecte des déclarations 2010 des bureaux des provinces	8 500 000				Rapport de mission	01/01/2011	31/05/2011	Chef de bureau CE
4.33	Traitement et analyse des données du commerce extérieur pour l'année 2010	1 500 000				Base de données disponible	01/06/2011	31/08/2011	Chef de bureau CE
4.34	Analyse du commerce extérieur sur la période 2004-2010					Rapport publié	01/04/2011	31/08/2011	Chef SSE ; Chef DSSE
4.35	Elaboration et publication de la note annuelle (2010) sur les prix à la consommation					Note publiée	01/04/2011	31/05/2011	Chef DSSE ; Chef SCPM
4.36	Collecte, traitement, analyse et publication mensuelle de l'IHPC	15 000 000				Bulletins des prix publiés	01/01/2011	31/12/2011	Chef DSSE ; Chef SCPM
4.37	Collecte des données dans le cadre du programme de comparaison internationale					Données collectées, traitées et transmis à la BAD	01/01/2011	31/12/2011	Chef DSSE ; Chef SCPM
4.38	Amélioration du système de collecte des prix dans les quatre antennes en prélude au calcul des indices prix sur la base des résultats de l'ECOST3					Dispositif de collecte mise en place et opérationnel	01/05/2011	31/12/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.39	Appui aux Statistiques sur les prix au titre du PCI		90 634 852		PCI/BAD	Données collectées, traitées et transmis à la BAD	01/01/2011	31/12/2011	Chef DSSE ; Chef SCPM
4.40	Collecte et traitement des données sur la conjoncture.	2 000 000						Tous les trimestres	Chef DSSE ; Chef SCPM
4.41	Publications des bulletins et notes trimestriels de conjoncture					Notes et bulletin trimestriels publiés		Tous les trimestres	Chef DSSE, Chef SCPM
4.42	Collecte, traitement, analyse et publication d'une note semestrielle de cadrage macroéconomique					Note de cadrage publiée		Tous les semestres	Chef DSSE, Chef SCPM
4.43	Conception d'un dispositif d'enquêtes trimestrielles de conjoncture					Document méthodologique disponible	01/08/2011	31/12/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.44	Groupe de travail sur la modélisation et l'analyse conjoncturelle	5 000 000					01/07/2011	30/12/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.45	Poursuite des travaux préliminaires pour la mise en place d'un modèle de prévision					Méthodologie de mise en place du nouveau modèle rédigée	01/04/2011	31/07/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.46	Implantation d'un modèle de prévision macro-économique et sectorielle de		4 886 200		AFRISTAT		01/07/2011	30/10/2011	Chef DSSE, Chef SCPM

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
	type TABLO								
4.46	Implantation d'un modèle de prévision macro-économique et sectorielle de type TABLO	2 250 000					01/07/2011	30/10/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.47	Formation d'une équipe de macro-économistes aux techniques de prévision	2 250 000					01/09/2011	30/10/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.48	Formation d'une équipe d'économistes aux techniques de conjoncture		1 967 871		Coopération française		01/09/2011	30/10/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.49	Atelier de présentation du modèle et des simulations réalisées	5 000 000					01/11/2011	30/11/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
4.50	Mise en œuvre du projet IHPC- CEMAC		237 007 500		CEMAC	Rapports d'enquête approuvés	01/06/2011	31/12/2011	Coordonnateur du projet IHPC-CEMAC
5.	Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages								
5.1	Mise en place du Comité de Coordination des activités de l'état civil	3 000 000				Les membres du Comité de Coordination des activités de l'état civil sont connus et sont en activité	01/02/2011	30/05/2011	Chef DEDC/DAPEC
5.2	Collecte des données d'état civil à N'Djaména	6 000 000				Les données d'état civil collectées à N'Djaména et rapport annuel disponibles	01/07/2011	31/12/2011	Chef DEDC
5.3	Sélection, recrutement et formation du personnel de collecte de l'ECOSIT3				Banque Mondiale	Contrats d'agents de codification signés		30/05/2011	Chef serv. STD
5.4	Réalisation de l'ECOSIT 3	7 000 000	1 500 000 000	301 141 433	Banque Mondiale	Rapport de collecte disponible	20/05/2011	20/07/2011	Coordo ECOSIT3
5.5	Appui à l'analyse des données de l'ECOSIT 3		8 262 000		PCI/BAD	Rapport d'analyse disponible	01/11/2011	31/12/2011	Coord ECOSIT3
5.6	Analyse des résultats et Rapport préliminaire de l'ECOSIT 3					Rapport de l'enquête ECOSIT3	01/11/2011	31/12/2011	DG/Coordo ECOSIT3
5.7	Analyse des données du MICS		67 971 000		UNICEF	Indicateurs et analyses des données disponibles dans le délai	05/01/2011	30/04/2011	Coordo MICS
5.8	Atelier d'évaluation et de finalisation du rapport final du MICS				UNICEF	Rapport d'atelier disponible	15/04/2011	30/04/2011	Coordo MICS
5.9	Publication et diffusion des résultats du MICS				UNICEF	Rapport final diffusé	01/05/2011	30/05/2011	Coordo MICS
5.10	Rencontre de la coordination TCHADINFO				UNICEF	Procès-verbal de réunion		Réunion trimestrielle	Chef DTI SGBDSI, STD

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
5.11	Collecte de données sur la mise à jour de TCHADINFO				UNICEF	Base de données mise à jour	01/01/2011	31/12/2011	Chef SGBDSI, Chef STD
5.12	Réalisation de l'enquête sur les indicateurs du programme national de transport		70 000 000		Ministère des Infrastructures	Rapport d'enquête publié	01/04/2011	31/12/2011	Chef DSSE, Chef SSMRS
5.13	Réalisation d'une enquête de référence sur l'axe Koumra - Sarh		55 376 813		Ministère des Infrastructures	Rapport d'enquête publié	01/04/2011	31/12/2011	Chef DSSE, Chef SSMRS
5.14	Appui à la réalisation du Recensement Général de l'Elevage et Agriculture					Méthodologie de mise en place du nouveau modèle rédigée	01/01/2011	31/12/2011	Chef DSSE, Chef SCPM
5.15	Etude sur la représentativité de la femme dans les organisations administratives, politiques et communautaires	3 000 000				Rapport publié	01/03/2011	30/05/2011	Chef DSSSCVMP
5.16	Enquête qualitative sur la gouvernance					Rapport publié	01/06/2011	30/07/2011	Chef DSSSCVMP
5.17	Enquête sur la gouvernance		972 000		PCI/BAD	Rapport publié	01/06/2011	30/07/2011	Chef DSSSCVMP
5.18	Collecte des principaux indicateurs du marché du travail	5 000 000				Rapport publié	01/04/2011	31/07/2011	Chef DSSSCVMP
5.19	Conception et mise en place d'un tableau de bord économique et social	7 000 000				Tableau de bord économique et social publié	01/02/2011	30/05/2011	Chef DSSSCVMP
5.20	Suivi des OMD		972 000		PCI/BAD	Base de données disponible	01/06/2011	31/12/2011	Chef DSSSCVMP
5.21	Mise en place de bases de données sur les infrastructures, l'agriculture et l'environnement		5 346 000		PCI/BAD	Bases de données disponibles	01/06/2011	31/12/2011	Chef DSSSCVMP
5.22	Exploitation, élaboration d'un document synthèse issu des calendriers historiques du RGPH2	3 000 000				Rapport diffusé			
6.	Renforcer les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut								
6.1	Mise à niveau des cadres de l'INSEED en ACCESS	3 500 000				Nombre de personnes formées	01/09/2011	30/09/2011	Chef serv. STD
6.2	Mise à jour du document fiche de postes					Document fiches de postes disponibles	01/01/2011	30/05/2011	DCD
6.3	Formations des agents de DAFRHF	10 000 000			Budget de l'Etat	Nombre de personnes formées	01/07/2011	31/07/2011	DG/INSEED
6.4	Reconduction de l'aide scolaire aux étudiants	18 000 000			Budget de l'Etat	Nombre de bénéficiaires	01/01/2011	31/12/2011	Chef DAFRHF
6.5	Bourses de longue durée en démographie		22 500 000		UNFPA	Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
6.6	Bourses d'études en statistiques		42 296 107		Coopération française	Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
6.7	Bourses nouvelles - Formation ISE			2 465 000		Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
6.8	Bourses nouvelles - Formation ISD			11 140 000		Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
6.9	Bourses nouvelles - Formation ITS A			4 930 000		Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
6.10	Bourses nouvelles - Formation ITS B			2 465 000		Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
6.11	Bourses nouvelles - Formation ADS			7 125 000		Nombre de bourses octroyées	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
6.12	Assistance technique pour le renforcement des capacités		135 783 099		Coopération française	Rapport annuel validé	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED
7.	Améliorer la communication et la promotion des statistiques								
7.1	Sensibilisation des décideurs politiques et des partenaires au développement, sur l'importance de la statistique					Nombre de contacts établis	01/05/2011	31/12/2011	
7.2	Célébrer la Journée Mondiale de la Statistique (JMS)	5 000 000				Compte rendu de la journée	01/10/2011	20/10/2011	DCD
7.1	Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du design et du contenu du site INTERNET de l'INSEED	6 000 000				Nombre de visiteurs du site INTERNET de l'INSEED		15/03/2011	INSEED, Chef DTI, Chef SGBDSI.
7.2	Mise en ligne de la base de données Tchad sur le site INTERNET en concertation avec l'INSEED					Base de données mises à jour		31/12/2011	Chef SGBDSI
7.3	Inventaire des documents les plus importants disponibles à l'INSEED					Nombre de documents archivés	01/04/2011	31/07/2011	DCD
7.4	Scannage de tous les documents importants					Nombre de documents archivés	01/08/2011	31/12/2011	DCD
7.5	Archivage des tous ces documents scannés					Nombre de documents scannés	01/08/2011	31/12/2011	DCD
7.6	Formation des utilisateurs du site internet de l'INSEED	2 000 000				Rapport document synthèse historique élaboré	01/05/2011	15/09/2011	DCD
8.	Améliorer le cadre et les conditions de travail								
8.1	Amélioration de la connectivité INTERNET	6 000 000				Connexion permanente	01/05/2011	31/12/2011	Chef DTI, Chef DAFRHF
8.1	Amélioration de la connectivité		1 908 000		AFRISTAT	Connexion permanente	01/05/2011	31/12/2011	Chef DTI, Chef

Code	Activités	INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Fin. A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
	INTERNET								DAFRHF
8.2	Abonnement en ligne à l'antivirus 2011 pour au moins 120 ordinateurs					Nombre d'ordinateurs sécurisés	01/01/2011	31/12/2011	Chef DTI, Chef DAFRHF
8.3	Appui technique aux autres départements (maintenance, traitement)					Problèmes techniques résolus	01/01/2011	31/12/2011	Chef DTI, SGBDSI
8.4	Aider le département administratif sur la qualité et la périodicité des matériels informatiques à commander					Matériels de qualité fournis	01/01/2011	31/12/2011	Chef DTI, chef DAFRHF
8.5	Construction d'un bâtiment devant abriter la Direction Générale de l'INSEED	250 000 000			Budget de l'Etat	PV de réception signé	01/01/2011	31/12/2011	DG/INSEED; Chef DAFRHF
8.6	Réfection et Entretien des bâtiments	12 000 000			Budget de l'Etat	Montant payé	01/01/2011	31/12/2011	Chef DAFRHF
8.7	Préparations des concours	6 000 000			Budget de l'Etat	Nombre de candidats formés	15/02/2011	30/03/2011	Chef DAFRHF
8.8	Installation des Chef des antennes				Budget de l'Etat	Rapport de mission	01/06/2011	30/10/2011	Chef DAFRHF
8.9	Acquisition d'équipements informatiques	12 000 000				Nombre d'ordinateurs acquis	01/01/2011	31/12/2011	Chef DTI, Chef DAFRHF

Annexe 2 : Coût total du Plan d'action 2011 suivant l'origine du financement, par rubrique budgétaire (en francs CFA)

Code	Rubrique	Budget INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Total acquis	A Rechercher
10100	Rémunérations et Autres indemnités	87 040 000	0	87 040 000	0
10101	Rémunération du personnel contractuel	25 000 000	0	25 000 000	0
10102	Indemnités de fonction de l'Agent comptable	1 200 000	0	1 200 000	0
10103	Indemnités pour Eau et Electricité pour l'Agent Comptable	600 000	0	600 000	0
10104	Indemnités de motivation du personnel (y compris Coordination du RGPH2)	57 360 000	0	57 360 000	0
10105	PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'INSEED	2 880 000	0	2 880 000	0
20200	Dépenses des services	212 575 000	168 396 107	380 971 107	28 125 000
20201	Frais de mission	20 000 000	0	20 000 000	0
20202	Frais de transport	12 000 000	0	12 000 000	0
20203	Formation (Séminaire, Ateliers, Stages, Etudes et Organisation des concours)	22 500 000	168 396 107	190 896 107	28 125 000
20214	Aide spécifique aux étudiants non boursiers	18 800 000	0	18 800 000	0
20204	Confection du Budget	4 775 000	0	4 775 000	0
20205	Conseil d'Administration	10 000 000	0	10 000 000	0
20206	Fais de communication (Téléphone, Fax, Internet et V-SAT)	30 000 000	0	30 000 000	0
20207	Entretien et Réparation des mobiliers et matériels informatiques	15 000 000	0	15 000 000	0
20208	Entretien et Réparation du groupe électrogène de l'INSEED	5 500 000	0	5 500 000	0
20209	Publicité, Communiqué et Abonnement	2 000 000	0	2 000 000	0
20210	Impression, Reliure, Reproduction, Bibliothèque et Archives	30 000 000	0	30 000 000	0
20211	Réfection et Entretien des bâtiments	12 000 000	0	12 000 000	0
20212	Construction d'un parking	10 000 000	0	10 000 000	0
20213	Aménagement de la cour	10 000 000	0	10 000 000	0
20299	Dépenses globales de services	10 000 000	0	10 000 000	0
30300	Matériels et Biens de services	188 000 000	0	188 000 000	0
30301	Fournitures et petits matériels de bureau	35 000 000	0	35 000 000	0
30302	Consommables informatiques	35 000 000	0	35 000 000	0
30303	Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants	40 000 000	0	40 000 000	0
30304	Fournitures spécifiques (lait, café, thé, cuillères, tasses etc ...)	8 000 000	0	8 000 000	0
30305	Produits d'entretien et de nettoyage	5 000 000	0	5 000 000	0
30306	Carburant et lubrifiants	65 000 000	0	65 000 000	0
40410	Planification, Suivi et Coordination statistique (a)	36 500 000	36 350 226	72 850 226	0
40411	Appuis à la formulation et à la mise en œuvre de la SNDS	12 500 000	15 671 355	28 171 355	0
40412	Planification et suivi des activités de l'INSEED (réunions de suivi et d'évaluation des programmes)	6 000 000	0	6 000 000	0
40413	Coordination opérationnelle et technique du SSN (suivi de la qualité statistique, appuis à la coordination du SSN et fonctionnement des Comités de réflexions sur les activités du SSN)	13 000 000	20 678 871	33 678 871	0
40414	Commémoration de la Journée Mondiale de la Statistique	5 000 000	0	5 000 000	0
40420	Etudes, Enquêtes , Recensements et Projets spécifiques (a)	77 000 000	2 606 098 013	2 683 098 013	305 416 433

Code	Rubrique	Budget INSEED	Fin. Etat et Partenaires	Total acquis	A Rechercher
40421	Travaux cartographiques et mise en place d'un SIG national	0	5 400 000	5 400 000	0
40422	Mise à jour de la cartographie et élaboration de la base de sondage	0	20 700 000	20 700 000	0
40423	Exploitation du RGPH2	60 000 000	640 408 700	700 408 700	4 275 000
40424	Enquête à indicateurs multiples (MICS)	0	67 971 000	67 971 000	0
40425	Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad (ECOSIT3)	7 000 000	1 508 262 000	1 515 262 000	301 141 433
40426	Programme National des Transports	0	70 000 000	70 000 000	0
40427	Projet de route Koumra - Sarh	0	55 376 813	55 376 813	0
40428	IHPC - CEMAC	0	237 007 500	237 007 500	0
40429	Autres études spécifiques (Calendrier historique, et Tableau de bord économique et social)	10 000 000	972 000	10 972 000	0
40430	Activités courantes (a)	83 500 000	300 595 208	384 095 208	0
40431	Comptes nationaux	15 500 000	198 394 700	213 894 700	0
40432	Prix	15 000 000	90 634 852	105 634 852	0
40433	Commerce extérieur	10 000 000	0	10 000 000	0
40434	Statistiques d'entreprises	14 000 000	5 247 656	19 247 656	0
40435	Conjoncture et prévision	12 000 000	0	12 000 000	0
40441	Statistiques d'état civil	9 000 000	0	9 000 000	0
40442	Statistiques socio-démographiques	8 000 000	0	8 000 000	0
40443	Statistiques du monde rural	0	5 346 000	5 346 000	0
40449	Autres activités courantes (Collecte des données sur la gouvernance)	0	972 000	972 000	0
40450	Assistance technique	20 500 000	347 113 820	367 613 820	96 050 000
40451	Consultants nationaux	16 000 000	34 650 000	50 650 000	0
40452	Experts nationaux	0	12 123 450	12 123 450	0
40461	Consultants internationaux	4 500 000	88 057 271	92 557 271	96 050 000
40462	Assistance technique de longue durée	0	212 283 099	212 283 099	0
50500	Dépenses d'investissement	288 395 000	1 908 000	290 303 000	0
50501	Mobiliers de bureau	20 500 000	0	20 500 000	0
50502	Equipements informatiques	12 000 000	0	12 000 000	0
50504	Construction d'un local (Dossier d'Appel d'Offre)	250 000 000	0	250 000 000	0
50505	Amélioration de la connectivité INTERNET	5 895 000	1 908 000	7 803 000	0
	Total Général	993 615 000	3 460 461 374	4 454 076 374	429 591 433
	Recettes	993 615 000	0	0	0
	Redevance statistique	492 395 000			
	Recettes sur exercice antérieur	123 457 179			
	Report de l'année antérieure	377 770 777			
	Ressources des partenaires internationaux et nationaux		3 171 861 374		0
	Besoin (+) ou Excédent (-) de financement				429 591 433

(a) Hors Assistance technique

Annexe 3 : L'évolution historique du budget de l'INSEED de 2008 à 2010 en comparaison aux prévisions budgétaires de 2011 (en francs CFA), juste à titre d'information

Code	Rubrique	PREV_2008	REAL_2008	PREV_2009	REAL_2009	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Budget 2011
10100	Rémunérations et Autres indemnités	29 791 508	25 706 109	36 240 000	24 564 698	59 890 000	31 540 687	87 040 000
10101	Rémunération du personnel contractuel	20 261 508	19 276 079	23 000 000	20 489 698	25 000 000	21 790 687	25 000 000
10102	Indemnités de fonction de l'Agent comptable	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10103	Indemnités pour Eau et Electricité pour l'Agent Comptable	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
10104	Indemnités de motivation du personnel (y compris Coordination du RGPH2)	6 800 000	3 886 030	10 000 000	2 275 000	31 650 000	6 750 000	57 360 000
10105	PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'INSEED	930 000	744 000	1 440 000	0	1 440 000	1 200 000	2 880 000
20200	Dépenses des services	81 100 000	60 922 766	195 210 000	59 175 650	203 249 841	100 068 226	212 575 000
20201	Frais de mission	3 000 000	262 500	13 000 000	2 334 000	17 000 000	10 759 644	20 000 000
20202	Frais de transport	4 000 000	1 416 250	8 000 000	802 450	12 000 000	5 110 950	12 000 000
20203	Formation (Séminaire, Ateliers, Stages, Etudes et Organisation des concours)	7 000 000	5 000 000	28 000 000	7 495 000	9 729 000	16 298 000	22 500 000
20214	Aide spécifique aux étudiants non boursiers	7 000 000	5 000 000	28 000 000	7 495 000	24 895 000		18 800 000
20204	Confection du Budget	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 050 000	5 000 000	4 250 000	4 775 000
20205	Conseil d'Administration	4 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000	12 000 000	6 215 000	10 000 000
20206	Fais de communication (Téléphone, Fax, Internet et V-SAT)	9 000 000	8 926 451	25 000 000	12 120 000	30 000 000	18 537 298	30 000 000
20207	Entretien et Réparation des mobiliers et matériels informatiques	7 500 000	6 850 000	20 500 000	7 500 000	20 000 000	6 000 000	15 000 000
20208	Entretien et Réparation du groupe électrogène de l'INSEED	1 000 000	0	3 000 000	0	3 500 000	2 500 000	5 500 000
20209	Publicité, Communiqué et Abonnement	1 000 000	473 000	3 000 000	0	2 000 000	388 000	2 000 000
20210	Impression, Reliure, Reproduction, Bibliothèque et Archives	3 500 000	1 731 500	1 500 000	0	20 000 000	0	30 000 000
20211	Réfection et Entretien des bâtiments	19 000 000	14 515 065	15 000 000	11 379 200	20 000 000	11 299 334	12 000 000
20212	Construction d'un parking	1 500 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
20213	Aménagement de la cour	1 500 000	1 428 000	20 000 000	0	10 000 000	9 720 000	10 000 000
20299	Dépenses globales de services	8 000 000	7 220 000	10 110 000	4 000 000	7 125 841	8 990 000	10 000 000

Code	Rubrique	PREV_2008	REAL_2008	PREV_2009	REAL_2009	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Budget 2011
30300	Matériels et Biens de services	127 200 000	101 893 405	150 000 000	96 379 080	166 412 000	124 499 495	188 000 000
30301	Fournitures et petits matériels de bureau	24 000 000	16 057 250	35 000 000	32 809 700	35 412 000	22 435 410	35 000 000
30302	Consommables informatiques	27 700 000	27 697 770	30 000 000	13 132 060	35 000 000	24 560 850	35 000 000
30303	Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants	30 000 000	13 380 700	25 000 000	1 440 000	28 000 000	12 334 850	40 000 000
30304	Fournitures spécifiques (lait, café, thé, cuillères, tasses etc ...)	2 500 000	1 999 000	6 000 000	4 000 000	8 000 000	7 970 650	8 000 000
30305	Produits d'entretien et de nettoyage	3 000 000	2 999 685	4 000 000	1 776 520	5 000 000	3 921 570	5 000 000
30306	Carburant et lubrifiants	40 000 000	39 759 000	50 000 000	43 220 800	55 000 000	53 276 165	65 000 000
40410	Planification, Suivi et Coordination statistique (a)	0	0	0	0	44 000 000	15 130 000	36 500 000
40411	Appuis à la formulation et à la mise en œuvre de la SNDS					33 000 000	11 085 000	12 500 000
40412	Planification et suivi des activités de l'INSEED (réunions de suivi et d'évaluation des programmes)					6 000 000	4 045 000	6 000 000
40413	Coordination opérationnelle et technique du SSN (suivi de la qualité statistique, appuis à la coordination du SSN et fonctionnement des Comités de réflexions sur les activités du SSN)					3 000 000	0	13 000 000
40414	Commémoration de la Journée Mondiale de la Statistique					2 000 000		5 000 000
40420	Etudes, Enquêtes , Recensements et Projets spécifiques (a)	0	0	0	0	160 732 043	100 651 678	77 000 000
40422	Mise à jour de la cartographie et élaboration de la base de sondage					25 500 000	0	7 000 000
40423	Exploitation du RGPH2					123 644 043	93 607 518	60 000 000
40425	Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad (ECOSIT3)					4 000 000		0
40429	Autres études spécifiques (Calendrier historique, Suivi des OMD et Tableau de bord économique et social)					7 588 000	7 044 160	10 000 000
40430	Activités courantes (a)	10 650 000	8 020 000	9 000 000	6 035 000	36 500 000	0	83 500 000
40431	Comptes nationaux					0		15 500 000

Code	Rubrique	PREV_2008	REAL_2008	PREV_2009	REAL_2009	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Budget 2011
40432	Prix	8 650 000	8 020 000	9 000 000	6 035 000	9 200 000		15 000 000
40433	Commerce extérieur					18 300 000		10 000 000
40434	Statistiques d'entreprises	2 000 000	0			6 000 000		14 000 000
40435	Conjoncture et prévision					0		12 000 000
40441	Statistiques d'état civil					3 000 000		9 000 000
40442	Statistiques socio-démographiques					0		8 000 000
40450	Assistance technique					6 000 000		20 500 200
40451	Consultants nationaux					6 000 000		16 000 000
40461	Consultants internationaux							4 500 000
50500	Dépenses d'investissement	337 609 085	111 868 070	310 000 000	11 176 000	280 500 000	29 788 000	288 500 000
50501	Mobiliers de bureau	10 000 000	8 004 970	50 000 000	1 178 000	20 500 000	20 450 000	20 500 000
50502	Equipements informatiques	17 000 000	6 943 100	10 000 000	9 998 000	10 000 000	9 338 000	12 000 000
50506	Achats divers logiciels informatiques scientifiques	0	0					0
50503	Moyens roulants	88 489 085	87 800 000	0		0		0
50504	Construction d'un local (Dossier d'Appel d'Offre)	213 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000		250 000 000
50505	Amélioration de la connectivité INTERNET	9 120 000	9 120 000	0		0		6 000 000
	Total Général	586 350 593	308 410 350	700 450 000	197 330 428	957 283 884	401 678 086	993 615 000
	Recettes	776 844 380	232 593 362	673 350 000	343 797 277	957 283 884	0	993 615 000
	Redevance statistique	578 773 296	232 593 362	546 705 706	343 797 277	503 500 000		492 395 000
	Recettes sur exercice antérieur					110 000 000		123 457 179
	Report de l'année antérieure	198 071 084		126 644 294		343 783 884		377 770 777

(a) Hors Assistance technique

Annexe 4 : Détail du budget par programme statistique (Gouvernance, Enquêtes et Statistiques courantes) et par rubrique (en francs CFA), juste à titre d'information

Programmes	Rubrique budgétaire	Budget
Formulation et mise en œuvre de la SNDS		12 500 000
	Impression, Reliure et Reproduction	12 500 000
Planification et suivi des activités de l'INSEED		6 000 000
	Dépenses globales de services	6 000 000
Coordination opérationnelle et technique du SSN		17 000 000
	Formation (Séminaire, Ateliers)	1 500 000
	Dépenses globales de services	11 500 000
	Consultants nationaux	4 000 000
Journée Mondiale de la Statistique		5 000 000
	Dépenses globales de services	5 000 000
RGPH2		60 000 000
	Dépenses globales de services	60 000 000
ECOSIT 3		7000000
	Dépenses globales de services	7000000
Autres études (Conception et Elaboration d'un tableau de bord économique et social, Calendrier historique)		10 000 000
	Dépenses globales de services	10 000 000
Comptes nationaux		15 500 000
	Formation (Séminaire, Ateliers)	15 500 000
Prix		15 000 000
	Dépenses globales de services	15 000 000
Commerce extérieur		10 000 000
	Frais de mission	8 500 000
	Impression, Reliure et Reproduction	1 500 000
Statistiques d'entreprises		20 000 000
	Formation (Séminaire, Ateliers)	6 000 000
	Dépenses globales de services	8 000 000
	Consultants nationaux	6 000 000
Conjoncture et prévision		16 500 000
	Formation (Séminaire, Ateliers)	10 000 000
	Dépenses globales de services	2 000 000
	Consultants internationaux	4 500 000
Statistiques d'état civil		9 000 000
	Dépenses globales de services	9 000 000
Statistiques socio-démographiques		8 000 000
	Dépenses globales de services	8 000 000
Grand Total		211 500 000